

План-график проведения всероссийских проверочных работ в 2022 году

Таблица 1. График формирования организационных и информационных ресурсов для проведения всероссийских проверочных работ

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Формирование списка региональных координаторов, организующих проведение ВПР в каждом субъекте Российской Федерации, участвующем в ВПР | До 19.01.2022 | Федеральный организатор, Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере образования (ОИВ) |
| 2 | Предварительный сбор данных о готовности/возможности проведения ВПР в компьютерной форме | До 24.01.2022 (до 23:00 мск) | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 3 | Формирование заявки от ОО на участие в ВПР, в том числе в компьютерной форме | До 11.02.2022 (до 23:00 мск) | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |
| 4 | Формирование заявки от региональных координаторов на участие ОО в ВПР, в том числе в компьютерной форме | До 18.02.2022 (до 23:00 мск) | Региональные координаторы |
| 5 | Консультирование региональных и/или муниципальных координаторов, организаторов ВПР в ОО | 20.01.2022- 14.06.2022 | Федеральный организатор |
| 6 | Консультирование экспертов по проверке заданий проверочной работы | 01.03.2022- 20.05.2022 | Федеральный организатор |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 7 | <p>Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для региональных и/или муниципальных координаторов и организаторов ВПР в ОО по проведению ВПР:</p> <p>в традиционной форме</p> <p>в компьютерной форме</p> | <p>21.02.2022</p> <p>04.04.2022</p> | <p>Федеральный организатор</p> |
| 8 | <p>Публикация в ФИС ОКО инструктивных материалов для экспертов по проверке заданий проверочной работы:</p> <p>в традиционной форме,</p> <p>в компьютерной форме</p> | <p>01.03.2022</p> <p>11.04.2022</p> | <p>Федеральный организатор</p> |
| 9 | <p>Сбор расписания проведения ВПР в традиционной и в компьютерной форме:</p> <p>дата проведения - в 4 - 8 классах</p> <p>дата проведения - в 10-11 классах</p> | <p>До 25.02.2022</p> <p>До 17.02.2022</p> <p>(до 23:00 мск)</p> | <p>Региональные координаторы/муниципальные координаторы, ОО</p> |
| 10 | <p>Сбор информации о количестве экспертов по проверке заданий проверочной работы в компьютерной форме в 5-8 классах по предметам история, биология, география, обществознание</p> | <p>До 11.04 2022</p> <p>(до 23:00 мск)</p> | <p>Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО</p> |
| 11 | <p>Размещение реквизитов доступа для участников ВПР для выполнения проверочных работ в компьютерной форме</p> | <p>15.04.2022</p> | <p>Федеральный организатор</p> |

| | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 12 | Размещение реквизитов доступа для экспертов для проверки работ участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» | 15.04.2022 | Федеральный организатор |
| 13 | Сбор контекстных данных об ОО для проведения мониторинга качества подготовки обучающихся | 01.02.2022 - 14.03.2022 (до 18:00 мск) | Региональные и/или муниципальные координаторы, ОО |

Таблица 2. График проведения ВПР в 4–8 классах (в штатном режиме)

| | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| 15.03.2022 – 20.05.2022 (в любой день указанного периода) | 4 класс Русский язык (часть 1 и часть 2), Математика, Окружающий мир | 5 класс Математика, Русский язык, История, Биология | 6 класс Русский язык, Математика | 7 класс Иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский язык) | 7 класс Русский язык, Математика | 8 класс Русский язык, Математика |
| Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку | | | | С 01.02.2022 | | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Размещение архивов с материалами не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой генерируются на основе банка заданий ВПР) | С 14.03.2022 | С 14.03.2022 | С 14.03.2022 | С 31.03.2022 | С 14.03.2022 | С 14.03.2022 |
| Получение критериев оценивания работ и форм сбора результатов | С 15.03.2022 | С 15.03.2022 | С 15.03.2022 | С 01.04.2022 | С 15.03.2022 | С 15.03.2022 |
| Позднее 12.00 по местному времени в день проведения | | | | | | |
| Проведение работ | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 01.04.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 |
| Проверка работ и загрузка форм сбора | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 01.04.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 | 15.03.2022 – 20.05.2022 |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| результатов | | | | | |
| Получение результатов | <p>-ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2022 г. (первая волна);</p> <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут получать результаты с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна).</p> | | | | |

Таблица 3. График проведения ВПР в 5-8 классах (в компьютерной форме)

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|-------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Размещение участников для выполнения проверочных работ в компьютерной форме | реquisiteв | Доступа | 5 класс | История, Биология | История, Биология, География, Обществознание | История, Биология, География, Обществознание | История, Биология, География, Обществознание |
| | 18.04.2022 –20.05.2022 | | | | | | |
| Размещение экспертов для проверки работ участников в системе электронной проверки заданий «Эксперт» | реquisiteв | Доступа | 5 класс | История, Биология | История, Биология, География, Обществознание | История, Биология, География, Обществознание | История, Биология, География, Обществознание |
| | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 15.04.2022 |

| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Проведение работ | 18.04.2022 – 20.05.2022 | 18.04.2022 – 20.05.2022 | 18.04.2022 – 20.05.2022 | 18.04.2022 – 20.05.2022 |
| | 18.04.2022 – 20.05.2022 | 18.04.2022 – 20.05.2022 | 18.04.2022 – 20.05.2022 | 18.04.2022 – 20.05.2022 |
| Проверка работ | | | | |
| Получение результатов | <p>- ОО, завершившие проверку работ до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2022 г. (первая волна);</p> <p>- ОО, завершившие проверку работ с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут получать результаты с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна).</p> | | | |

Таблица 4. График проведения ВПР в 10 - 11 классах (в режиме апробации)

| | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|--------------|
| 01.03.2022–25.03.2022 (в любой день указанного периода) | 10 класс География | География, История, Химия, Физика, Биология, Иностранный язык (английский язык, немецкий язык, французский язык) | 11 класс | С 28.02.2022 | С 28.02.2022 |
| | | | | С 01.02.2022 (иностранный язык) | С 28.02.2022 |
| <p>Ознакомление с программным обеспечением и демонстрационными вариантами по иностранному языку</p> <p>Получение архивов с материалами не позднее 14.00 по местному времени накануне дня проведения (варианты для каждой ОО</p> | | | | | |

| | | | | |
|---------------------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| накануне | дни | | | |
| проведения (варианты | | | | |
| для каждой | ОО | | | |
| генерируются на основе | | | | |
| Банка заданий ВПР) | | | | |
| Получение | от | С 10.03.2022 до 11.05.2022 | С 10.03.2022 до 11.05.2022 | С 10.03.2022 до 11.05.2022 |
| федерального | | (распределение конкретных | (распределение конкретных | (распределение конкретных |
| организатора | списка | предметов по конкретным классам | предметов по конкретным классам | предметов по конкретным классам |
| классов | ОО | бюджет предоставляться ОО на | бюджет предоставляться ОО на | бюджет предоставляться ОО на |
| с указанием конкретных | | неделе, предоставляющей | неделе, предоставляющей | неделе, предоставляющей |
| предметов, по которым | | проведению работы по этим | проведению работы по этим | проведению работы по этим |
| проводится ВПР | в | предметам, в личном кабинете ФИС | предметам, в личном кабинете ФИС | предметам, в личном кабинете ФИС |
| данном классе | | ОКО в соответствии с | ОКО в соответствии с информацией, | ОКО в соответствии с информацией, |
| | | информацией, полученной от ОО) | полученной от ОО) | полученной от ОО) |
| Получение критериев | | | | |
| оценивания работ | и | | | |
| форма сбора результатов | | | | |
| не позднее 12.00 по | | С 15.03.2022 | С 15.03.2022 | С 15.03.2022 |
| местному времени | в | | | |
| день проведения | | | | |
| Проведение работ | | 15.03.2022 –20.05.2022 | 15.03.2022 –20.05.2022 | 15.03.2022 –20.05.2022 |
| Проверка работ | и | 15.03.2022 –20.05.2022 | 15.03.2022 –20.05.2022 | 15.03.2022 –20.05.2022 |

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| загрузка форм сбора результатов | | | |
| Получение результатов | <p>-ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов до 29 апреля 2022 года (до 23:00 мск), начнут получать результаты с 13 мая 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за период с 15 марта по 29 апреля 2022 г. (первая волна);</p> <p>- ОО, загрузившие в ЛК ФИС ОКО формы сбора результатов с 30 апреля 2022 года (после 23:00 мск) до 20 мая 2022 года, начнут получать результаты с 7 июня 2022 года. В статистике по муниципалитету, региону, Российской Федерации будут отражены результаты за весь период проведения работ, т.е. все загруженные результаты с 15 марта по 20 мая 2022 г. (вторая волна).</p> | | |